

Reporte Semanal Semana 5

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S5	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (5/5 componentes EDT 2.1-2.5 documentados).	Fuentes, criterios, estructura, partición y licencias descritos en E1. Supera la meta de 85 %; no acredita acceso a imágenes.
I2	Entregables aceptados	0/7 acreditados al corte del 06/09. E1 cerrado técnicamente.	La constancia de aceptación está fechada 07/09; se incorpora al acumulado de S6.
I3	Hitos en fecha	Sin porcentaje concluyente para H1.	El cronograma marca H1 completado en S5, pero la constancia es del 07/09. Conciliar la fecha antes de evaluar la meta de 80 %.
I4	Desviación de esfuerzo	+8,33 %: $(26 - 24) / 24 \times 100$.	26 h reales frente a 24 h previstas. Dentro del rango de -15 % a +20 %; el exceso fue por casos longitudinales.
I5	Riesgos altos abiertos	1 riesgo alto remanente: R7, exposición 15.	R2 se registra cerrado en S5. R7 no tiene cierre ni nueva valoración; mantener la advertencia sobre interpretación clínica.
I6	Incidencias resueltas	Sin porcentaje: no hay registro consolidado de incidencias.	El cierre del riesgo R2 no equivale a una incidencia resuelta. Registrar incidencias y cierres para evaluar la meta de 80 %.
I7	Reproducibilidad	Pruebas E1 ejecutadas; razón de corridas no calculable.	Se documentan separación por sujeto y dimensiones 2.5D. Falta consolidar el conteo de corridas y verificaciones ejecutadas durante S5.
I8	Rendimiento	No aplica en S5.	E1 define datos y representación. No hay entrenamiento ni AUC, F1, sensibilidad, especificidad o accuracy.
I9	Portabilidad	No aplica en S5; prevista para S13.	No existe aún un modelo exportado para medir tamaño, latencia o degradación.
I10	Cobertura documental	Inventarios, diccionario, código y pruebas disponibles.	Documentación de E1 identificada. Falta una lista total de artefactos obligatorios para calcular cobertura porcentual.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Amarillo	E1 cerrado técnicamente y esfuerzo +8,33 %; R7 sigue alto. Fecha formal de H1 por conciliar.	Confirmar fecha de aceptación y mantener el control de R7 antes de continuar E2.

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 5 31 de agosto a 06 de septiembre de 2026
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas
Estado general	Amarillo. E1 cerrado técnicamente y esfuerzo +8,33 %; R7 sigue alto. Fecha formal de H1 por conciliar. Confirmar fecha de aceptación y mantener el control de R7 antes de continuar E2.
Trabajo planificado	EDT 2.0 (2.1 a 2.5): especificación de fuentes, criterios de selección, estructura de datos, partición por sujeto y representación 2.5D. Cierre del Entregable E1: Plan de datos y protocolo experimental.
Trabajo ejecutado	Especificación de fuentes ADNI y OASIS y de sus condiciones DUA; definición de clases CN, MCI y AD y criterios de inclusión/exclusión; elaboración del diccionario YAML e inventarios; implementación de partición por sujeto y pruebas de no solapamiento entre train, validation y test. Definición del triplete axial canónico en MNI152 y desarrollo del extractor con salida de 3 x 224 x 224. Ejecución de pruebas técnicas de E1.
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri: data/inventory/ (diccionario, inventarios y protocolo), src/data/ (carga, partición y representación), tests/test_subject_leakage.py y tests/test_slice_dimensions.py. Verificador E1: scripts/run_e1_verification.py.
Desviaciones	Incremento de +2 horas-equipo respecto a lo planificado por validación de casos longitudinales: +8,33 %. Sin impacto registrado en el cronograma.
Riesgos e incidencias	R2 (fuga de sujetos) mitigado mediante comprobaciones automatizadas y cerrado en el seguimiento de S5. R1 (ambigüedad en fuentes) mitigado mediante un esquema unificado de datos. La separación se comprueba por pares entre train, validation y test. R7 permanece alto (exposición 15), sin cierre ni reevaluación documentados.
Decisiones	Mantener una representación 2.5D basada en tres cortes axiales contiguos y un anclaje canónico previsto en z = -12 mm de MNI152, compatible con ViT-B/16. Consolidar la organización modular y la trazabilidad continua del proyecto.
Cambios	CAM-001: consolidación del repositorio Git alzheimer-vit-smri y fijación del estándar de entrada 2.5D; decisión documentada en la sección 3.
Próxima semana	EDT 3.0 (3.1 a 3.5): iniciar control de calidad, normalización, generación de entradas, automatización y pruebas del Entregable E2, cuyo cierre está previsto para S7.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo. Real: 26 horas-equipo (Malak Sanchez: 14 h; Juan Simancas: 12 h). Desviación: +8,33 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural
ID y fecha	CAM-001 05 de septiembre de 2026
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Organización del repositorio / Entregables técnicos
Situación actual	Organización propuesta inicialmente mediante carpetas independientes por entrega.
Cambio solicitado	Unificar entregables y código en el repositorio Git alzheimer-vit-smri, con estructura modular (data, src, tests), y estandarizar el triplete axial canónico en hipocampo.
Justificación y evidencia	Facilitar la trazabilidad con Git, reducir duplicación de código y mantener una representación canónica 2.5D uniforme.
Impacto en alcance	Positivo. Mantiene los entregables comprometidos y mejora la estructura técnica.
Impacto en tiempo	Ninguno. No altera las 16 semanas del cronograma.
Impacto en calidad	Favorable. Facilita la ejecución de pruebas unitarias automatizadas.
Impacto en riesgos	Reduce la probabilidad de inconsistencias de interfaz (R4) y dimensiones (R5).
Alternativas	Mantener carpetas aisladas por entrega, alternativa descartada por duplicación de código.
Recomendación	Aprobar.
Decisión	Aprobado por el Director Sergio Lubo.
Versiones actualizadas	Repositorio alzheimer-vit-smri y Línea Base del Proyecto.