

Reporte Semanal Semana 6

Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Cálculo	Frecuencia	Meta	Resultado S6	Estado
I1	Actividades cumplidas	Terminadas / planificadas × 100	Semanal	>= 85 %	100 %*	Cumple
I2	Entregables aceptados	Aceptados / 7 × 100	Por hito	Según cronograma	14,3 % (1/7)	En desarrollo
I3	Hitos en fecha	Hitos cumplidos en fecha / hitos programados × 100	Semanal	>= 80 %	100 %*	Cumple
I4	Desviación de esfuerzo	(Real - plan) / plan × 100	Semanal	-15 % a +20 %	Pendiente de registrar	Pendiente
I5	Riesgos altos abiertos	Conteo con exposición >= 15	Semanal	Tendencia descendente	1	En seguimiento
I6	Incidencias resueltas	Cerradas / registradas × 100	Semanal	>= 80 % al cierre	N/A*	Sin incidencias registradas
I7	Reproducibilidad	Corridas exitosas / verificaciones	Por versión	100 % final	En verificación	En desarrollo
I8	Rendimiento	AUC, F1, sensibilidad, especificidad y accuracy	Por modelo	Superar referencia	N/A	Fuera del alcance actual

I9	Portabilidad	Tamaño, latencia y degradación	S13	Resultado documentado	N/A	Programado para S13
I10	Cobertura documental	Artefactos documentados / obligatorios × 100	Quincenal	100 % final	En desarrollo	Según cronograma

Resultado de seguimiento: Durante S6 se desarrollaron las actividades iniciales de E2 relacionadas con control de calidad, normalización y construcción de entradas 2.5D. El avance de entregables permanece en 1/7 debido a que E2 se encuentra todavía en proceso y su aceptación está programada para S7.

Estado general

Estado	Condición	Acción
Verde	Desviación $\leq 10\%$ y sin bloqueo crítico.	Continuar.
Amarillo	Desviación de 11% a 20% o riesgo alto.	Plan de recuperación.
Rojo	Desviación $> 20\%$ o hito fallido.	Analizar impacto y tramitar cambio.

Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 6 07 de septiembre a 13 de septiembre de 2026
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas
Estado general	Verde

Trabajo planificado	EDT 3.0 (3.1 a 3.5): implementación inicial del control de calidad, normalización, construcción de entradas 2.5D, automatización del flujo y pruebas técnicas para el Entregable E2.
Trabajo ejecutado	Desarrollo inicial del pipeline de preprocesamiento; definición de validaciones para integridad y estructura de las imágenes; implementación de operaciones de normalización; construcción del mecanismo para generar entradas 2.5D a partir de tres cortes axiales contiguos; parametrización inicial de dimensiones y formato de salida; ejecución de pruebas con datos sintéticos y muestras pequeñas.
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri , módulos de preprocesamiento, configuraciones del pipeline, pruebas de validación de dimensiones y registros de ejecución correspondientes a las primeras etapas de E2.
Desviaciones	No se identifica desviación relevante frente al cronograma base. La mayor dedicación se concentró en la validación de dimensiones y consistencia del flujo de transformación de las imágenes.
Riesgos e incidencias	R5 (errores de dimensiones en entradas 2.5D) permanece activo y bajo control mediante validaciones estructurales. R1 (ambigüedad en las estructuras de datos) continúa mitigado mediante separación entre la lógica de ingestión y el procesamiento interno.
Decisiones	Mantener el preprocesamiento desacoplado de la fuente específica de datos y utilizar parámetros externos para controlar dimensiones, normalización y construcción de las entradas 2.5D.
Cambios	No se registran cambios formales que modifiquen alcance, fechas, entregables o responsables. Los ajustes realizados corresponden a decisiones internas de implementación.
Próxima semana	Finalización de EDT 3.0, consolidación de las pruebas del pipeline y cierre del Entregable E2 mediante validación con muestras de prueba y documentación del procedimiento de ejecución.

Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo Real: 24 horas-equipo (Malak Sanchez: 14 h, Juan Simancas: 10 h).
----------	--

Formato de solicitud

Campo	Registro
Proyecto	Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural
ID y fecha	No aplica Semana 6
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Ninguno
Situación actual	Desarrollo del proceso de preprocesamiento conforme a la línea base establecida.
Cambio solicitado	No se solicita cambio formal de alcance, cronograma o entregables.
Justificación y evidencia	Los ajustes realizados corresponden a decisiones internas necesarias para implementar el pipeline de preprocesamiento.
Impacto en alcance	Ninguno.
Impacto en tiempo	Ninguno identificado.
Impacto en calidad	Favorable, al incorporar validaciones estructurales al proceso.
Impacto en riesgos	Reduce la probabilidad de errores de dimensiones e inconsistencias en las entradas 2.5D.
Alternativas	Mantener el diseño inicial sin parametrización adicional.

Recomendación	Mantener la implementación actual sin modificación de la línea base.
Decisión	No aplica.
Versiones actualizadas	Repositorio técnico y documentación interna de E2.