

Reporte Semanal Semana 5

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Cálculo	Frecuencia	Meta
I1	Actividades cumplidas	Terminadas / planificadas x 100	Semanal	>= 85 %
I2	Entregables aceptados	Aceptados / 7 x 100	Por hito	Según cronograma
I3	Hitos en fecha	En fecha / vencidos x 100	Semanal	>= 80 %
I4	Desviación de esfuerzo	(Real - plan) / plan x 100	Semanal	-15 % a +20 %
I5	Riesgos altos abiertos	Conteo con exposición >= 15	Semanal	Tendencia descendente
I6	Incidencias resueltas	Cerradas / registradas x 100	Semanal	>= 80 % al cierre
I7	Reproducibilidad	Corridas exitosas / verificaciones	Por versión	100 % final
I8	Rendimiento	AUC, F1, sensibilidad, especificidad y accuracy	Por modelo	Superar referencia
I9	Portabilidad	Tamaño, latencia y degradación	S13	Resultado documentado
I10	Cobertura documental	Artefactos documentados / obligatorios	Quincenal	100 % final

1.1 Estado general

Estado	Condición	Acción
Verde	Desviación <= 10 % y sin bloqueo crítico.	Continuar.
Amarillo	Desviación de 11 % a 20 % o riesgo alto.	Plan de recuperación.
Rojo	Desviación > 20 % o hito fallido.	Analizar impacto y tramitar cambio.

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 5 31 de agosto a 06 de septiembre de 2026
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas
Estado general	Verde.
Trabajo planificado	EDT 2.0 (2.1 a 2.5): especificación de fuentes, criterios de selección, estructura de datos, partición por sujeto y representación 2.5D. Cierre del Entregable E1: Plan de datos y protocolo experimental.
Trabajo ejecutado	Especificación de fuentes ADNI y OASIS y de sus condiciones DUA; definición de clases CN, MCI y AD y criterios de inclusión/exclusión; elaboración del diccionario YAML e inventarios; implementación de partición por sujeto y pruebas de no solapamiento entre train, validation y test. Definición del triplete axial canónico en MNI152 y desarrollo del extractor con salida de 3 x 224 x 224. Ejecución de pruebas técnicas de E1.
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri: data/inventory/ (diccionario, inventarios y protocolo), src/data/ (carga, partición y representación), tests/test_subject_leakage.py y tests/test_slice_dimensions.py. Verificador E1: scripts/run_e1_verification.py.
Desviaciones	Incremento de +2 horas-equipo respecto a lo planificado por validación de casos longitudinales: +8,33 %. Sin impacto registrado en el cronograma.
Riesgos e incidencias	R2 (fuga de sujetos) mitigado mediante comprobaciones automatizadas y cerrado en el seguimiento de S5. R1 (ambigüedad en fuentes) mitigado mediante un esquema unificado de datos. La separación se comprueba por pares entre train, validation y test.
Decisiones	Mantener una representación 2.5D basada en tres cortes axiales contiguos y un anclaje canónico previsto en z = -12 mm de MNI152, compatible con ViT-B/16. Consolidar la organización modular y la trazabilidad continua del proyecto.
Cambios	CAM-001: consolidación del repositorio Git alzheimer-vit-smri y fijación del estándar de entrada 2.5D; decisión documentada en la sección 3.
Próxima semana	EDT 3.0 (3.1 a 3.5): iniciar control de calidad, normalización, generación de entradas, automatización y pruebas del Entregable E2, cuyo cierre está previsto para S7.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo. Real: 26 horas-equipo (Malak Sanchez: 14 h; Juan Simancas: 12 h). Desviación: +8,33 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural
ID y fecha	CAM-001 05 de septiembre de 2026
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Organización del repositorio / Entregables técnicos
Situación actual	Organización propuesta inicialmente mediante carpetas independientes por entrega.
Cambio solicitado	Unificar entregables y código en el repositorio Git alzheimer-vit-smri, con estructura modular (data, src, tests), y estandarizar el triplete axial canónico en hipocampo.
Justificación y evidencia	Facilitar la trazabilidad con Git, reducir duplicación de código y mantener una representación canónica 2.5D uniforme.
Impacto en alcance	Positivo. Mantiene los entregables comprometidos y mejora la estructura técnica.
Impacto en tiempo	Ninguno. No altera las 16 semanas del cronograma.
Impacto en calidad	Favorable. Facilita la ejecución de pruebas unitarias automatizadas.
Impacto en riesgos	Reduce la probabilidad de inconsistencias de interfaz (R4) y dimensiones (R5).
Alternativas	Mantener carpetas aisladas por entrega, alternativa descartada por duplicación de código.
Recomendación	Aprobar.
Decisión	Aprobado por el Director Sergio Lubo.
Versiones actualizadas	Repositorio alzheimer-vit-smri y Línea Base del Proyecto.