

Reporte Semanal Semana 6

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Cálculo	Frecuencia	Meta
I1	Actividades cumplidas	Terminadas / planificadas x 100	Semanal	>= 85 %
I2	Entregables aceptados	Aceptados / 7 x 100	Por hito	Según cronograma
I3	Hitos en fecha	En fecha / vencidos x 100	Semanal	>= 80 %
I4	Desviación de esfuerzo	(Real - plan) / plan x 100	Semanal	-15 % a +20 %
I5	Riesgos altos abiertos	Conteo con exposición >= 15	Semanal	Tendencia descendente
I6	Incidencias resueltas	Cerradas / registradas x 100	Semanal	>= 80 % al cierre
I7	Reproducibilidad	Corridas exitosas / verificaciones	Por versión	100 % final
I8	Rendimiento	AUC, F1, sensibilidad, especificidad y accuracy	Por modelo	Superar referencia
I9	Portabilidad	Tamaño, latencia y degradación	S13	Resultado documentado
I10	Cobertura documental	Artefactos documentados / obligatorios	Quincenal	100 % final

1.1 Estado general

Estado	Condición	Acción
Verde	Desviación <= 10 % y sin bloqueo crítico.	Continuar.
Amarillo	Desviación de 11 % a 20 % o riesgo alto.	Plan de recuperación.
Rojo	Desviación > 20 % o hito fallido.	Analizar impacto y tramitar cambio.

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 6 07 de septiembre a 13 de septiembre de 2026
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas
Estado general	Verde.
Trabajo planificado	EDT 3.0 (3.1 a 3.5): implementación inicial de control de calidad, normalización, entradas 2.5D, automatización del flujo y pruebas técnicas para el Entregable E2.
Trabajo ejecutado	Avance inicial registrado del pipeline: definición de validaciones de integridad y estructura de imágenes, operaciones de normalización y construcción de entradas con tres cortes axiales contiguos. Parametrización inicial de dimensiones y formato de salida; pruebas preliminares con datos sintéticos y muestras pequeñas.
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri, módulos de datos y pruebas de dimensiones y separación por sujeto. Las configuraciones y los registros específicos de las primeras etapas de E2 mencionados en S6 requieren consolidación; no existe una versión separada de S6 verificable en el historial disponible.
Desviaciones	Sin desviación de esfuerzo: 24 horas-equipos previstas y 24 ejecutadas. No se registra cambio del cronograma. La mayor dedicación se concentró en dimensiones y consistencia de las transformaciones.
Riesgos e incidencias	R5 (errores de dimensiones en entradas 2.5D) permanece activo y bajo control mediante validaciones estructurales. R1 continúa mitigado mediante separación entre ingestión y procesamiento interno. Pendiente consolidar la evidencia de ejecución de esta etapa.
Decisiones	Mantener el preprocesamiento desacoplado de la fuente de datos y utilizar parámetros externos para dimensiones, normalización y construcción de entradas 2.5D.
Cambios	No se registran cambios formales en alcance, fechas, entregables o responsables. Los ajustes corresponden a decisiones internas de implementación.
Próxima semana	Finalizar EDT 3.0, consolidar pruebas y registros, y preparar el cierre de E2 mediante muestras procesadas y documentación de ejecución.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipos. Real: 24 horas-equipos (Malak Sanchez: 14 h; Juan Simancas: 10 h). Desviación: 0 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural
ID y fecha	No aplica Semana 6
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Ninguno.
Situación actual	Desarrollo inicial del proceso de preprocesamiento conforme al alcance establecido.
Cambio solicitado	No se solicita cambio formal de alcance, cronograma o entregables.
Justificación y evidencia	Ajustes internos de parametrización y validaciones para la implementación del pipeline.
Impacto en alcance	Ninguno.
Impacto en tiempo	Ninguno identificado.
Impacto en calidad	Favorable por la incorporación de validaciones estructurales.
Impacto en riesgos	Reduce errores de dimensiones e inconsistencias en las entradas 2.5D.
Alternativas	Mantener el diseño inicial sin parametrización adicional.
Recomendación	Mantener el alcance y consolidar pruebas y registros de ejecución.
Decisión	No aplica: no se solicita cambio formal.
Versiones actualizadas	Repositorio técnico y documentación interna de E2.