Reporte Semanal Semana 11

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S11	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (4/4 actividades de integracion e interoperabilidad completadas).	Instalacion del paquete, importacion modular, pruebas de interoperabilidad y auditoria de aceptacion E4 ejecutadas.
I2	Entregables aceptados	57,14 % acumulado: 4/7 entregables (E1, E2, E3 y E4) aceptados formalmente.	E1, E2, E3 y E4 cerrados y aceptados formalmente de acuerdo con los criterios de aceptacion fijados en la Linea Base.
I3	Hitos en fecha	100 % de hitos previstos al corte cumplidos en fecha (H1, H2, H3 y H4).	Hito H4 alcanzado en fecha al formalizar la aceptacion del Entregable E4 (Codigo fuente del sistema) en la Semana 11.
I4	Desviación de esfuerzo	0 %: (24 - 24) / 24 x 100.	24 h reales frente a 24 h previstas: Malak 12 h, Juan 12 h. Cumplimiento exacto del esfuerzo programado.
I5	Riesgos altos abiertos	0 riesgos altos abiertos con exposicion vigente igual o superior a 15.	R3, R4 y R5 controlados mediante modularidad e interoperabilidad. R6 activo en nivel medio sin impacto en H4.
I6	Incidencias resueltas	100 % (todas las incidencias historicas resueltas; 0 abiertas en S11).	Corregidos los requerimientos de columnas y agregaciones en particionado para pruebas de interoperabilidad.
I7	Reproducibilidad	100 %: 144/144 pruebas unitarias e interoperabilidad aprobadas.	Suite completa: 140 pruebas previas mas 4 pruebas de interoperabilidad end-to-end aprobadas en entorno uv.
I8	Rendimiento	No aplica en S11.	Se preserva la restriccion de la linea base de no entrenar el modelo ni calcular metricas clinicas definitivas.
I9	Portabilidad	No aplica en S11; prevista para S13.	La instalacion editable del paquete acredita portabilidad de libreria interna, no exportacion a dispositivos finales.
I10	Cobertura documental	100 % de cobertura documental para E1, E2, E3 y E4.	Documento de aceptacion E4, runner de auditoria run_e4_verification, configuraciones y pruebas consolidadas.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Verde	Hito H4 cumplido: Entregable E4 (Codigo fuente del sistema) aceptado formalmente. Repositorio instalable con 144 pruebas aprobadas.	Proceder con la Semana 12: Implementacion del modulo de Attention Rollout y cierre del Entregable E5 (Hito H5).

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 11 | 12 de octubre a 18 de octubre de 2026. Cierre y aceptacion formal de E4.
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas. Responsables de E4: Ambos.
Estado general	Verde. Entregable E4 finalizado y formalmente aceptado segun los criterios de la Linea Base. Codigo instalable como alzheimer-vit-smri==0.1.0, modulos importables, ViT-B/16 instanciado con 85.8M parametros, 144 pruebas aprobadas y runner de verificacion superado.
Trabajo planificado	S11: Integracion, pruebas unitarias y pruebas de interoperabilidad entre modulos. Hito o evidencia: H4: E4 aceptado.
Trabajo ejecutado	Integracion final de los modulos src/data, src/model, src/training y src/inference; verificacion de instalabilidad del paquete en entorno uv; implementacion de suite de interoperabilidad tests/test_interoperability.py; desarrollo del runner de auditoria scripts/run_e4_verification.py; consolidacion del documento formal docs/deliverables/E4_Codigo_Fuente_del_Sistema.md; y aprobacion de 144 pruebas unitarias al 100 %.
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri: paquete instalable, suite de 144 pruebas aprobadas, scripts/run_e4_verification.py, tests/test_interoperability.py, 5 archivos de configuracion JSON, documento tecnico E4 y reporte semanal S11.
Desviaciones	Ninguna desviacion de alcance ni de cronograma. Esfuerzo ejecutado exactamente segun lo planificado: 24 horas-equipo (desviacion 0 %). Hito H4 cumplido en fecha.
Riesgos e incidencias	R3 (dependencias incompatibles) mitigado fijando versiones en uv.lock. R4 (complejidad) y R5 (dimensiones) controlados con suite de interoperabilidad. R6 (datos reales) controlado al mantener el andamiaje con tensores sinteticos sin pretender diagnostico clinico prematuro.
Decisiones	Declarar formalmente aceptado el Entregable E4 (Hito H4) al cumplir al 100 % el criterio de aceptacion oficial. Habilitar el inicio del Entregable E5 (Modulo de interpretabilidad - Attention Rollout) en la Semana 12.
Cambios	No se registraron solicitudes de cambio formal en S11. El avance corresponde al cierre programado del paquete EDT 5.0 y Entregable E4.
Próxima semana	Semana 12: Implementacion del modulo de Attention Rollout y documentacion de su funcionamiento. Cierre del Entregable E5 (Hito H5). Responsable: Juan Simancas.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo | Real: 24 horas-equipo (Malak Sanchez: 12 h, Juan Simancas: 12 h). Desviacion: 0 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Deteccion prodromica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imagenes de resonancia magnetica estructural
ID y fecha	No aplica | Semana 11
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Ninguno.
Situación actual	Entregable E4 completado y aceptado formalmente. Hito H4 alcanzado en fecha segun el cronograma oficial de la Linea Base.
Cambio solicitado	No se solicita modificacion de alcance, cronograma, entregables, criterios de aceptacion o responsables.
Justificación y evidencia	La culminacion del Entregable E4 satisface todos los criterios de aceptacion contractuales con 144 pruebas unitarias aprobadas y auditoria superada.
Impacto en alcance	Ninguno. Se cumplen integramente los compromisos de E4 fijados en la Linea Base.
Impacto en tiempo	Ninguno. Cumplimiento en fecha de la Semana 11.
Impacto en calidad	Favorable por la integracion de pruebas de interoperabilidad y runner formal de verificacion.
Impacto en riesgos	Reduce R3, R4 y R5; preserva R6 en nivel medio bajo control metodologico.
Alternativas	No aplica.
Recomendación	Aprobar el cierre de E4 e iniciar el Entregable E5 en la Semana 12.
Decisión	Aprobado formalmente el Entregable E4 (Hito H4) por el equipo de proyecto.
Versiones actualizadas	Repositorio completo, tests/test_interoperability.py, scripts/run_e4_verification.py, docs/deliverables/E4_Codigo_Fuente_del_Sistema.md y reporte S11.