Reporte Semanal Semana 6

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S6	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % declarado en el reporte original; sin desglose verificable.	Avance inicial en QC, normalización y entradas 2.5D. Consolidar actividades terminadas/planificadas antes de confirmar el porcentaje.
I2	Entregables aceptados	14,29 % acumulado: 1/7 entregables aceptados.	E1 consta aprobado el 07/09. E2 sigue en desarrollo; su aceptación corresponde a H2 en S7.
I3	Hitos en fecha	H1 aceptado; sin nuevo hito de aceptación en S6.	La discrepancia de fecha de H1 sigue sin resolver. No confirmar el 100 % declarado en S6 hasta aclarar su cumplimiento en fecha.
I4	Desviación de esfuerzo	0 %: (24 - 24) / 24 x 100.	24 h reales y 24 h previstas: Malak 14 h, Juan 10 h. Cumple el rango; completa el valor pendiente de la tabla original.
I5	Riesgos altos abiertos	1 riesgo alto reportado; R7 permanece con exposición 15.	No consta cierre o reevaluación de R7. R5 sigue activo con exposición inicial 12, nivel medio; no sumarlo como alto.
I6	Incidencias resueltas	No aplica: sin incidencias registradas en S6.	El original registra N/A. No convertir ausencia de incidencias en 100 %; registrar cualquier caso nuevo.
I7	Reproducibilidad	En verificación; sin razón de corridas comprobable.	Se mencionan pruebas preliminares, pero no hay una versión ni registros separados de S6. Consolidarlos para el cierre E2.
I8	Rendimiento	No aplica en S6.	El trabajo corresponde al preprocesamiento inicial; aún no hay modelo entrenado ni métricas diagnósticas.
I9	Portabilidad	No aplica en S6; prevista para S13.	La parametrización del pipeline no demuestra portabilidad del modelo. Mantener la medición para su hito.
I10	Cobertura documental	En desarrollo; porcentaje no calculable.	E1 documentado; configuraciones y registros iniciales de E2 por consolidar. Falta un inventario completo para evaluar la meta final.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Amarillo	E1 aceptado, E2 inicial y esfuerzo 0 %. R7 sigue alto; falta evidencia específica de S6.	Consolidar registros del pipeline y preparar la revisión de E2 en S7.

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 6 | 07 de septiembre a 13 de septiembre de 2026
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas
Estado general	Amarillo. E1 aceptado, E2 inicial y esfuerzo 0 %. R7 sigue alto; falta evidencia específica de S6. Consolidar registros del pipeline y preparar la revisión de E2 en S7.
Trabajo planificado	EDT 3.0 (3.1 a 3.5): implementación inicial de control de calidad, normalización, entradas 2.5D, automatización del flujo y pruebas técnicas para el Entregable E2.
Trabajo ejecutado	Avance inicial registrado del pipeline: definición de validaciones de integridad y estructura de imágenes, operaciones de normalización y construcción de entradas con tres cortes axiales contiguos. Parametrización inicial de dimensiones y formato de salida; pruebas preliminares con datos sintéticos y muestras pequeñas.
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri, módulos de datos y pruebas de dimensiones y separación por sujeto. Las configuraciones y los registros específicos de las primeras etapas de E2 mencionados en S6 requieren consolidación; no existe una versión separada de S6 verificable en el historial disponible.
Desviaciones	Sin desviación de esfuerzo: 24 horas-equipo previstas y 24 ejecutadas. No se registra cambio del cronograma. La mayor dedicación se concentró en dimensiones y consistencia de las transformaciones.
Riesgos e incidencias	R5 (errores de dimensiones en entradas 2.5D) permanece activo y bajo control mediante validaciones estructurales. R1 continúa mitigado mediante separación entre ingestión y procesamiento interno. Pendiente consolidar la evidencia de ejecución de esta etapa. R7 permanece alto (exposición 15), sin cierre ni reevaluación documentados.
Decisiones	Mantener el preprocesamiento desacoplado de la fuente de datos y utilizar parámetros externos para dimensiones, normalización y construcción de entradas 2.5D.
Cambios	No se registran cambios formales en alcance, fechas, entregables o responsables. Los ajustes corresponden a decisiones internas de implementación.
Próxima semana	Finalizar EDT 3.0, consolidar pruebas y registros, y preparar el cierre de E2 mediante muestras procesadas y documentación de ejecución.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo. Real: 24 horas-equipo (Malak Sanchez: 14 h; Juan Simancas: 10 h). Desviación: 0 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural
ID y fecha	No aplica | Semana 6
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Ninguno.
Situación actual	Desarrollo inicial del proceso de preprocesamiento conforme al alcance establecido.
Cambio solicitado	No se solicita cambio formal de alcance, cronograma o entregables.
Justificación y evidencia	Ajustes internos de parametrización y validaciones para la implementación del pipeline.
Impacto en alcance	Ninguno.
Impacto en tiempo	Ninguno identificado.
Impacto en calidad	Favorable por la incorporación de validaciones estructurales.
Impacto en riesgos	Reduce errores de dimensiones e inconsistencias en las entradas 2.5D.
Alternativas	Mantener el diseño inicial sin parametrización adicional.
Recomendación	Mantener el alcance y consolidar pruebas y registros de ejecución.
Decisión	No aplica: no se solicita cambio formal.
Versiones actualizadas	Repositorio técnico y documentación interna de E2.