Reporte Semanal Semana 16

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S16	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (4/4 actividades de cierre final y sustentacion completadas).	Entrega final, sustentacion academica, cierre de repositorio y formalizacion de H7 ejecutados.
I2	Entregables aceptados	100,0 % acumulado: 7/7 entregables (E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7) formalmente aceptados.	E1 a E7 cerrados y formalmente aceptados de acuerdo con todos los criterios de la Linea Base.
I3	Hitos en fecha	100 % de hitos cumplidos en fecha (7/7: H1, H2, H3, H4, H5, H6 y H7).	Hito H7 alcanzado en fecha al sustentar y formalizar la aceptacion de E7 en la Semana 16.
I4	Desviación de esfuerzo	0 %: (24 - 24) / 24 x 100.	24 h reales frente a 24 h previstas: Malak 12 h, Juan 12 h. Cumplimiento exacto del esfuerzo programado.
I5	Riesgos altos abiertos	0 riesgos altos abiertos con exposicion vigente igual o superior a 15.	R1 a R8 completamente mitigados, controlados y cerrados en el marco del proyecto.
I6	Incidencias resueltas	100 % (todas las incidencias historicas resueltas; 0 abiertas en S16).	Cero incidencias abiertas; suite de 200 pruebas y 9 scripts de verificacion aprobados al 100 %.
I7	Reproducibilidad	100 %: 200/200 pruebas unitarias e integracion aprobadas.	Suite completa de 200 pruebas automatizadas y runners ejecutados con exito en entorno uv.
I8	Rendimiento	No aplica en 2026-II.	Se preserva la restriccion metodologica de no entrenar el modelo con datos clinicos definitivos en Seminario III.
I9	Portabilidad	Cumplido (documentado en S13 y S14).	327,30 MB RAM, latencia ~585-601 ms y 0,00 % degradacion numerica en TorchScript.
I10	Cobertura documental	100 % de cobertura documental para E1 a E7.	Documentos tecnicos E1-E7, presentacion, manual de uso, runners y configuraciones consolidadas.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Verde	Hito H7 cumplido: Entregable E7 (Informe Final y Cierre del Proyecto) formalmente aceptado al 100 %. Proyecto culminado exitosamente.	Cierre de asignatura: Proyecto listo para transicion a Seminario IV (fase de entrenamiento y validacion clinica).

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 16 | 16 de noviembre a 22 de noviembre de 2026. Cierre final del proyecto y aceptacion formal de E7.
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas. Responsables de E7: Ambos.
Estado general	Verde. Entregable E7 sustentado y formalmente aceptado. 100 % de los hitos (H1-H7) y entregables (E1-E7) del proyecto cumplidos en fecha segun la Linea Base. Repositorio alzheimer-vit-smri==0.1.0 depurado, sin credenciales ni datos restringidos, demostracion repetible y 200 pruebas aprobadas.
Trabajo planificado	S16: Entrega final, sustentacion y cierre del proyecto. Hito o evidencia: H7: E7 aceptado.
Trabajo ejecutado	Sustentacion final del proyecto ante el docente Sergio Lubo y comite evaluador; presentacion de diapositivas tecnicas E7_Presentacion_y_Sustentacion.md; ejecucion en vivo de demostracion repetible con interfaz E6; ejecucion del runner de verificacion scripts/run_s16_verification.py; consolidacion del documento formal docs/deliverables/E7_Informe_Final_y_Cierre_del_Proyecto.md; y formalizacion de aceptacion del Hito H7 con 200 pruebas aprobadas.
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri==0.1.0 depurado y trazable: 7 entregables aceptados, scripts/run_s16_verification.py, tests/test_s16_final_closure.py, 8 archivos de configuracion JSON, documento tecnico E7, presentacion y reporte semanal S16.
Desviaciones	Ninguna desviacion de alcance ni de cronograma. Esfuerzo ejecutado exactamente segun lo planificado: 24 horas-equipo (desviacion 0 %). Hito H7 cumplido en fecha.
Riesgos e incidencias	Riesgos R1 a R8 cerrados formalmente. R6 (datos reales) y R7 (falsa atribucion clinica) controlados con salvaguardas arquitectonicas y descargos obligatorios CLINICAL_DISCLAIMER y UNTRAINED_MODEL_NOTICE. R8 (seguridad) verificado con 0 violaciones en 131 archivos.
Decisiones	Declarar formalmente aceptado el Entregable E7 (Hito H7) al cumplir al 100 % el criterio de aceptacion oficial. Cerrar el ciclo academico de Seminario III y autorizar el paso a Seminario IV para entrenamiento formal sobre clúster GPU.
Cambios	No se registraron solicitudes de cambio formal en S16. Culminacion oficial del cronograma de 16 semanas establecido en la Linea Base del Proyecto.
Próxima semana	Cierre de semestre academico 2026-II. Planificacion de Seminario IV (2027-I): solicitud de recursos de computo GPU para fine-tuning y validacion clinica de ViT-B/16.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo | Real: 24 horas-equipo (Malak Sanchez: 12 h, Juan Simancas: 12 h). Desviacion: 0 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Deteccion prodromica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imagenes de resonancia magnetica estructural
ID y fecha	No aplica | Semana 16
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Ninguno.
Situación actual	Proyecto culminado exitosamente. Los 7 entregables (E1 a E7) y 7 hitos (H1 a H7) se encuentran aprobados al 100 % segun la Linea Base.
Cambio solicitado	No se solicita modificacion de alcance, cronograma, entregables o criterios de aceptacion. Cierre formal.
Justificación y evidencia	Cumplimiento del 100 % de los criterios de aceptacion de la Linea Base respaldado por 200 pruebas automatizadas, 9 scripts de verificacion y dictamen unanime de aprobacion.
Impacto en alcance	Ninguno. Se completaron todos los paquetes EDT 1.0 a EDT 8.0.
Impacto en tiempo	Ninguno. Culminacion exacta en la Semana 16.
Impacto en calidad	Maximo estandar academico y tecnico con codigo modular, trazabilidad y pruebas continuas.
Impacto en riesgos	Riesgos cerrados y documentados para la fase posterior de investigacion.
Alternativas	No aplica.
Recomendación	Archivar la version 0.1.0 como hito academico y proceder al cierre de acta de Seminario III.
Decisión	Aprobada por unanimidad la culminacion formal del proyecto y aceptacion definitiva de H7 / E7.
Versiones actualizadas	Repositorio completo alzheimer-vit-smri==0.1.0, docs/deliverables/, scripts/run_s16_verification.py, tests/test_s16_final_closure.py y reporte S16.