Reporte Semanal Semana 14

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S14	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (5/5 componentes EDT 7.1-7.5 completados y validados).	Flujo integrado, interfaz tecnica, datos sinteticos, control de errores, manual de uso y demostracion E6 verificados.
I2	Entregables aceptados	85,71 % acumulado: 6/7 entregables (E1, E2, E3, E4, E5 y E6) aceptados formalmente.	E1-E6 cerrados y aceptados formalmente segun los criterios de la Linea Base; solo resta E7 (Semana 16).
I3	Hitos en fecha	100 % de hitos previstos al corte cumplidos en fecha (H1, H2, H3, H4, H5 y H6).	Hito H6 alcanzado en fecha al formalizar la aceptacion del Entregable E6 (Prototipo de integracion) en la Semana 14.
I4	Desviación de esfuerzo	0 %: (24 - 24) / 24 x 100.	24 h reales frente a 24 h previstas: Malak 12 h, Juan 12 h. Cumplimiento exacto del esfuerzo programado.
I5	Riesgos altos abiertos	0 riesgos altos abiertos con exposicion vigente igual o superior a 15.	R6, R7 y R10 mitigados mediante avisos obligatorios en la interfaz, control de errores y cierre oportuno de H6.
I6	Incidencias resueltas	100 % (todas las incidencias resueltas; 0 abiertas al cierre de S14).	Estandarizadas las dimensiones (3, 224, 224) en fixtures de prueba de interfaz para cumplir el contrato estricto de InferencePipeline.
I7	Reproducibilidad	100 %: 183/183 pruebas unitarias e integracion aprobadas.	Suite completa: 167 pruebas hasta S13 mas 16 pruebas de interfaz y control de errores en S14 aprobadas al 100 %.
I8	Rendimiento	No aplica en S14.	Se preserva la restriccion de la linea base: la interfaz indica explicitamente que no contiene un modelo entrenado.
I9	Portabilidad	Documentado en S13 y revalidado en S14 (0,00 % degradacion, 327,30 MB).	La interfaz tecnica incorpora execute_portability_check() para revalidar I9 de forma automatizada.
I10	Cobertura documental	100 % de cobertura documental para E1, E2, E3, E4, E5 y E6.	Manual de uso e instalacion, documento de aceptacion E6, runner run_e6_verification.py y READMEs actualizados.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Verde	Hito H6 cumplido: Entregable E6 (Prototipo de integracion) aceptado formalmente con manual de uso, control de errores y 183 pruebas aprobadas.	Proceder con la Semana 15: Depuracion final del repositorio, consolidacion de resultados, informe final y preparacion de la presentacion (E7).

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 14 | 02 de noviembre a 08 de noviembre de 2026. Cierre y aceptacion formal de E6.
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas. Responsables de E6: Ambos.
Estado general	Verde. Entregable E6 finalizado y formalmente aceptado segun la Linea Base. Interfaz tecnica conectada al flujo simulado, control estructurado de errores en 11 escenarios, aviso explicito de modelo no entrenado y manual de uso completados con 183 pruebas aprobadas.
Trabajo planificado	EDT 7.0 (7.2, 7.4 y 7.5): Pruebas, correccion de errores y elaboracion del manual de uso. Hito o evidencia: H6: E6 aceptado.
Trabajo ejecutado	Implementacion de TechnicalIntegrationInterface y CLI run_cli (src/integration/interface.py); control estructurado de errores (IntegrationInputError) para entradas invalidas, corruptas o no finitas; inclusion de UNTRAINED_MODEL_NOTICE y CLINICAL_DISCLAIMER; desarrollo del runner de auditoria scripts/run_e6_verification.py; elaboracion del Manual de Uso y documento de aceptacion docs/deliverables/E6_Prototipo_Integracion_y_Manual_de_Uso.md; y aprobacion de 16 pruebas nuevas (183 totales).
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri: src/integration/interface.py, tests/test_e6_interface_and_error_handling.py, scripts/run_e6_verification.py, docs/deliverables/E6_Prototipo_Integracion_y_Manual_de_Uso.md, 183 pruebas aprobadas y reporte semanal S14.
Desviaciones	Ninguna desviacion de alcance ni de cronograma. Esfuerzo ejecutado exactamente segun lo planificado: 24 horas-equipo (desviacion 0 %). Hito H6 cumplido en fecha.
Riesgos e incidencias	R6 y R7 mitigados en la interfaz mediante banderas is_trained_model=False, generates_clinical_diagnosis=False y avisos impresos y exportados en JSON. R10 cerrado con la aceptacion en fecha de E6.
Decisiones	Declarar formalmente aceptado el Entregable E6 (Hito H6) tras verificar el 100 % de los criterios de la Linea Base. Habilitar la fase de cierre del proyecto (EDT 8.0 / Entregable E7) para las Semanas 15 y 16.
Cambios	No se registraron solicitudes de cambio formal en S14. El avance corresponde al cierre programado del paquete EDT 7.0 y Entregable E6.
Próxima semana	Semana 15: Depuracion final del repositorio, consolidacion de resultados, elaboracion del informe final y preparacion de la presentacion (Entregable E7).
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo | Real: 24 horas-equipo (Malak Sanchez: 12 h, Juan Simancas: 12 h). Desviacion: 0 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Deteccion prodromica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imagenes de resonancia magnetica estructural
ID y fecha	No aplica | Semana 14
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Ninguno.
Situación actual	Entregable E6 completado y aceptado formalmente. Hito H6 alcanzado en fecha segun el cronograma oficial de la Linea Base.
Cambio solicitado	No se solicita modificacion de alcance, cronograma, entregables, criterios de aceptacion o responsabilidades.
Justificación y evidencia	La culminacion del Entregable E6 satisface todos los criterios de aceptacion con 26 pruebas de integracion/interfaz en S13-S14 (183 globales aprobadas), manual de uso y auditoria formal superada.
Impacto en alcance	Ninguno. Se cumplen integramente los compromisos de E6 fijados en la Linea Base.
Impacto en tiempo	Ninguno. Cumplimiento en fecha de la Semana 14.
Impacto en calidad	Favorable por la incorporacion de manejo determinista de errores, CLI reproducible y manual tecnico integral.
Impacto en riesgos	Cierra R10 (integracion) y refuerza las salvaguardas contra R6 y R7 en la interfaz de usuario.
Alternativas	No aplica.
Recomendación	Aprobar el cierre de E6 e iniciar el paquete EDT 8.0 (Cierre del proyecto) en la Semana 15.
Decisión	Aprobado formalmente el Entregable E6 (Hito H6) por el equipo de proyecto.
Versiones actualizadas	src/integration/interface.py, tests/test_e6_interface_and_error_handling.py, scripts/run_e6_verification.py, docs/deliverables/E6_Prototipo_Integracion_y_Manual_de_Uso.md y reporte S14.