Reporte Semanal Semana 15

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S15	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (4/4 actividades de Semana 15 del paquete EDT 8.0 completadas).	Depuracion final del repositorio (8.2), consolidacion e informe final (8.1), retrospectiva (8.4) y presentacion (8.3) completadas.
I2	Entregables aceptados	85,71 % cerrados en hitos H1-H6 (6/7) + E7 en version candidata final validada (100 % tecnico).	E1-E6 aceptados formalmente; E7 dispone de informe final, repositorio depurado, presentacion y demostracion repetible lista para H7 (S16).
I3	Hitos en fecha	100 % de hitos vencidos cumplidos en fecha (H1, H2, H3, H4, H5 y H6).	Semana 15 entrega la Evidencia Oficial 'Version candidata final' (0.1.0-rc1) previa a la sustentacion final en Semana 16 (H7).
I4	Desviación de esfuerzo	0 %: (24 - 24) / 24 x 100.	24 h reales frente a 24 h previstas: Malak 12 h, Juan 12 h. Cumplimiento exacto del esfuerzo programado.
I5	Riesgos altos abiertos	0 riesgos altos abiertos con exposicion vigente igual o superior a 15.	R8 (seguridad/credenciales) mitigado y auditado con 0 hallazgos en 118 archivos; R6 y R7 controlados en todos los entregables.
I6	Incidencias resueltas	100 % (todas las incidencias resueltas; 0 abiertas al cierre de S15).	Sin incidencias abiertas; suite de pruebas y verificadores E1-E7 se ejecutan sin errores ni advertencias.
I7	Reproducibilidad	100 %: 193/193 pruebas automatizadas aprobadas y demostracion repetible (delta = 0,0).	Suite completa: 183 pruebas hasta S14 mas 10 pruebas de auditoria de cierre en S15 aprobadas al 100 %.
I8	Rendimiento	No aplica por diseno (alcance no clinico de la Linea Base).	El informe final y la presentacion mantienen explicita la restriccion de no entrenar modelos clinicos definitivos.
I9	Portabilidad	Consolidado en Informe Final E7 (0,00 % degradacion, 327,30 MB, 585,54 ms TorchScript CPU).	Indicador I9 documentado y trazado integramente en el Informe Final del proyecto.
I10	Cobertura documental	100,0 %: 23/23 artefactos obligatorios verificados (>= 90 % meta de Linea Base).	8 archivos de configuracion JSON, 7 documentos de entregables E1-E7 y 8 scripts de verificacion formal auditados.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Verde	Actividad S15 completada: Version candidata final (0.1.0-rc1) generada con repositorio depurado (0 credenciales, 0 datos restringidos), cobertura documental I10 del 100 %, informe final E7, presentacion y 193 pruebas aprobadas.	Proceder a la Semana 16 (Hito H7): Sustentacion academica final y cierre administrativo del proyecto.

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 15 | 09 de noviembre a 15 de noviembre de 2026. Version candidata final (Paquete EDT 8.0).
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas. Responsables de S15 y E7: Ambos.
Estado general	Verde. Se completo la depuracion final del repositorio, la consolidacion de resultados de E1 a E7, la elaboracion del Informe Final y Retrospectiva, y la preparacion de la Presentacion y Guia de Sustentacion. La version candidata final (0.1.0-rc1) supera 193 pruebas automatizadas.
Trabajo planificado	EDT 8.0 (8.1 Informe, 8.2 Depuracion, 8.3 Presentacion, 8.4 Retrospectiva): Depuracion final del repositorio, consolidacion de resultados, elaboracion del informe y preparacion de la presentacion. Evidencia: Version candidata final.
Trabajo ejecutado	Implementacion del paquete de auditoria de cierre src/closure/ (config.py, audit.py) y configs/e7_closure.json; ejecucion de auditoria de higiene y seguridad sobre 118 archivos (0 credenciales, 0 archivos clinicos restringidos); verificacion de cobertura documental I10 (23/23 artefactos = 100 %); validacion de repetibilidad determinista de la demostracion (discrepancia 0,0); redaccion del Informe Final (docs/deliverables/E7_Informe_Final_y_Cierre_del_Proyecto.md) y Presentacion (docs/deliverables/E7_Presentacion_y_Sustentacion.md); y creacion de scripts/run_s15_verification.py y tests/test_s15_closure_and_e7.py (10 pruebas nuevas, 193 totales).
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri: src/closure/, configs/e7_closure.json, docs/deliverables/E7_Informe_Final_y_Cierre_del_Proyecto.md, docs/deliverables/E7_Presentacion_y_Sustentacion.md, scripts/run_s15_verification.py, tests/test_s15_closure_and_e7.py y reporte semanal S15.
Desviaciones	Ninguna desviacion de alcance ni de cronograma. Esfuerzo ejecutado exactamente segun lo planificado: 24 horas-equipo (desviacion 0 %).
Riesgos e incidencias	R8 (exposicion de credenciales o datos restringidos) verificado automaticamente con 0 violaciones. Sin incidencias tecnicas abiertas.
Decisiones	Congelar la version candidata final 0.1.0-rc1 tras verificar el 100 % de los criterios de aceptacion de E7 (trazabilidad OE1-OE4 y E1-E7, 0 credenciales/datos restringidos y demostracion repetible con delta = 0,0).
Cambios	No se registraron solicitudes de cambio formal en S15. El avance corresponde al paquete EDT 8.0 planificado en la Linea Base.
Próxima semana	Semana 16: Sustentacion final, entrega definitiva de artefactos y cierre del proyecto (Hito H7: E7 aceptado).
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo | Real: 24 horas-equipo (Malak Sanchez: 12 h, Juan Simancas: 12 h). Desviacion: 0 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Deteccion prodromica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imagenes de resonancia magnetica estructural
ID y fecha	No aplica | Semana 15
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Ninguno.
Situación actual	Version candidata final (0.1.0-rc1) completada y validada en la Semana 15 conforme al cronograma oficial de la Linea Base.
Cambio solicitado	No se solicita modificacion de alcance, cronograma, entregables, criterios de aceptacion o responsabilidades.
Justificación y evidencia	La auditoria automatizada de cierre verifica 0 credenciales, 0 datos restringidos, 100 % de cobertura documental I10 (23/23 artefactos), demostracion repetible (delta = 0,0) y 193 pruebas aprobadas.
Impacto en alcance	Ninguno. Se cumplen todos los requisitos de E7 y del paquete EDT 8.0.
Impacto en tiempo	Ninguno. El proyecto queda listo en fecha para la sustentacion final en la Semana 16 (Hito H7).
Impacto en calidad	Altamente favorable por la verificacion automatizada de higiene, trazabilidad e invarianza numerica.
Impacto en riesgos	Mitiga R8 (seguridad/privacidad) y consolida las salvaguardas eticas y tecnicas de R1 a R10.
Alternativas	No aplica.
Recomendación	Presentar la version candidata final 0.1.0-rc1 en la sustentacion academica de la Semana 16 para formalizar H7.
Decisión	No aplica: no se tramita cambio formal.
Versiones actualizadas	src/closure/, configs/e7_closure.json, scripts/run_s15_verification.py, tests/test_s15_closure_and_e7.py, docs/deliverables/E7_Informe_Final_y_Cierre_del_Proyecto.md, docs/deliverables/E7_Presentacion_y_Sustentacion.md y reporte S15.