

Reporte Semanal Semana 5

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Cálculo	Frecuencia	Meta
I1	Actividades cumplidas	Terminadas / planificadas x 100	Semanal	$\geq 85 \%$
I2	Entregables aceptados	Aceptados / 7 x 100	Por hito	Según cronograma
I3	Hitos en fecha	En fecha / vencidos x 100	Semanal	$\geq 80 \%$
I4	Desviación de esfuerzo	$(\text{Real} - \text{plan}) / \text{plan} \times 100$	Semanal	-15 % a +20 %

ID	Indicador	Cálculo	Frecuencia	Meta
I5	Riesgos altos abiertos	Conteo con exposición ≥ 15	Semanal	Tendencia descendente
I6	Incidencias resueltas	Cerradas / registradas x 100	Semanal	$\geq 80 \%$ al cierre
I7	Reproducibilidad	Corridas exitosas / verificaciones	Por versión	100 % final
I8	Rendimiento	AUC, F1, sensibilidad, especificidad y accuracy	Por modelo	Superar referencia
I9	Portabilidad	Tamaño, latencia y degradación	S13	Resultado documentado
I10	Cobertura documental	Artefactos documentados / obligatorios	Quincenal	100 % final

1.1 Estado general

Estado	Condición	Acción
Verde	Desviación $\leq 10 \%$ y sin bloqueo crítico.	Continuar.
Amarillo	Desviación de 11 % a 20 % o riesgo alto.	Plan de recuperación.
Rojo	Desviación $> 20 \%$ o hito fallido.	Analizar impacto y tramitar cambio.

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 5 31 de agosto a 06 de septiembre de 2026
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas
Estado general	Verde
Trabajo planificado	EDT 2.0 (2.1 a 2.5): Especificación de fuentes, criterios de selección, estructura de datos, partición por sujeto y representación 2.5D. Cierre de Entregable E1.
Trabajo ejecutado	Especificación de fuentes ADNI y OASIS con términos DUA; definición de criterios de inclusión/exclusión y clases CN, MCI y AD; elaboración del diccionario de datos (YAML); partición estratificada por sujeto con garantía de no fuga ($S_{train} \cap S_{val} \cap S_{test} = \emptyset$); extractor de triplete canónico axial en hipocampo (espacio MNI152, 224x224); ejecución de pruebas unitarias.
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri: data/inventory/ (diccionario YAML e inventarios CSV), src/data/ (módulos de datos), tests/ (test_subject_leakage.py) y script run_e1_verification.py.
Desviaciones	Desviación de esfuerzo de +2 horas frente a lo planificado por validación matemática exhaustiva de casos longitudinales. Sin impacto en el cronograma.
Riesgos e incidencias	Riesgo R2 (fuga de sujetos) mitigado y cerrado mediante comprobación automatizada. Riesgo R1 (ambigüedad en fuentes) mitigado mediante esquema unificado de datos.
Decisiones	Estandarización del triplete axial canónico centrado en el hipocampo para asegurar uniformidad experimental y reducir en un 85 % el costo de cómputo frente a 3D.
Cambios	CAM-001 (Consolidación de estructura modular en repositorio Git alzheimer-vit-smri y fijación del estándar de entrada 2.5D).
Próxima semana	EDT 3.0 (3.1 a 3.5): Implementación inicial del control de calidad, normalización y generación de entradas para el Entregable E2.
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo Real: 26 horas-equipo (Malak Sanchez: 14 h, Juan Simancas: 12 h).

3. Control de cambios

Los cambios que afecten el alcance, los entregables, las fechas, los criterios de aceptación o los responsables requieren registro y aprobación. Los ajustes internos que no modifican compromisos se consignan en el reporte semanal.

3.1 Procedimiento

1. Registrar la solicitud y asignar un identificador.
2. Describir el cambio y su causa.
3. Analizar el impacto en alcance, tiempo, calidad y riesgos.
4. Presentar alternativas y recomendación.
5. Obtener decisión del director o docente.
6. Actualizar la línea base, el cronograma y el repositorio.

3.2 Formato de solicitud

Campo	Registro
Proyecto	Detección prodrómica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imágenes de resonancia magnética estructural
ID y fecha	CAM-001 05 de septiembre de 2026
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Organización de repositorio / Entregables técnicos
Situación actual	Organización propuesta inicialmente por carpetas independientes por cada entrega.
Cambio solicitado	Unificación de entregables y código bajo un único repositorio Git denominado alzheimer-vit-smri con estructura modular (data, src, tests) y estandarización del triplete axial canónico en hipocampo.
Justificación y evidencia	Permite trazabilidad continua con Git, asegura cero redundancia de código y optimiza la uniformidad experimental mediante una muestra canónica 2.5D por sujeto.
Impacto en alcance	Positivo. Mantiene los entregables comprometidos y mejora la estructura técnica.
Impacto en tiempo	Ninguno. No altera las 16 semanas del cronograma.
Impacto en calidad	Favorable. Facilita la ejecución de pruebas unitarias automatizadas.
Impacto en riesgos	Disminuye la probabilidad de inconsistencias de interfaz (R4) y dimensiones (R5).
Alternativas	Mantener carpetas aisladas por entrega (descartado por duplicación de código).
Recomendación	Aprobar
Decisión	Aprobado por el Director Sergio Lubo
Versiones actualizadas	Repositorio alzheimer-vit-smri y Línea Base del Proyecto